

ପ୍ରେସ୍‌ନୋଟ୍

ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ।

ଅନୁଗୋଳ,ତା.୦୭.୦୩:- ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶଙ୍କର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଗୃହରେ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଓ ପରିମଳ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଛେଣ୍ଡିପଦା ଓ ବଅଁରପାଳ ବ୍ଲକରେ ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଥିବା ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ଚାଲୁଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପର ଯତ୍ନାଶ ଓ ପାଇପ୍ ଖରାପ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ପାଳଲହଡ଼ାରେ ମାଟି ତଳେ ଯାଇଥିବା ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇପ୍ ଉପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ କମ୍ପାନୀର ପାଇପ୍ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇପ୍‌ଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା । କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପାଇପ୍ ସ୍ଥାନରେ ନୂତନ ପାଇପ୍ ଲଗାଇବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କମ୍ପାନି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବା ସହ ନିଜ ପାଇପ୍‌କୁ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରୁ ହଟାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁରନ୍ତ ଶେଷ କରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଭାଗୀୟ ଯତ୍ନା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ପୂର୍ବ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ବକେୟା ପାଉଣା ତୁରନ୍ତ ପରିଶୋଧ କରି ବିନିଯୋଗ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ତାଳଚେର ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ,କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ,ଜି ଇ ଡି, ବିଦ୍ୟୁତ୍, ଉଦ୍ୟାନ ଓ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରଭୃତି ବିଭାଗର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ଓ ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଏହି ବୈଠକରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲିପ କୁମାର ସାହୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।

